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PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
ANNI 2018 - 2020
RELAZIONE GENERALE

- Riferimenti legislativi:
Art. 6 L.R. 12.07.2011, n. 12;
Art. 8 del D.Pres. 31.01.2012, n.13
D. Lgs. 18.08.2000 n. 267,
D.M. LL.PP. 21.06.2000;
D.M. LL.PP. 04.08.2000;
Circolare Ass. Reg. LL.PP. prot. 1402 del 24.10.2002;
Circolare Ass. Reg. LL.PP. prot. 1183 del 05.08.2003
D.A. LL.PP. 24 ottobre 2002;
Circolare Ass. EE. LL. 31 ottobre 2002, n. 15.
DECRETO 19 novembre 2009
D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50

- Premessa

La presente relazione si riferisce al Programma Triennale delle OO.PP. 2018-2020, che integra e modifica il
programma per il triennio 2017-2019, approvato con delibera di C.C. n. 45 del 09.08.2017 e sua successiva
modifica approvata con delibera di C.C. n. 09 del 18.01.2018, programma che sara valido per il triennio 2018
- 2020.

Essa tiene conto delle modifiche intervenute rispetto all’ultima programmazione approvata e, rispetto a
guesta, differisce per I'eliminazione dall'elenco delle opere gia appaltate (o le cui procedure di gara si sono
concluse), o ritenute non piu di interesse da parte dell'’A.C e per l'inserimento di qualche nuova opera in
relazione a sopravvenute esigenze o possibilita di finanziamento, per opere il cui importo complessivo supera
i 100.000,00 Euro. Valgono, per il resto, le considerazioni gia espresse nella relazione al programma
approvato con delibera di C.C. n.45 del 09.08.2017, cosi come sotto riportate, con gli aggiustamenti
conseguenti allo stato di avanzamento di ognuna delle opere inserite nel programma.

Ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016, recepito nell’ordinamento siciliano in forza della L.R. 12 luglio
2011, n.12 e della L.R. 17 maggio 2016, n. 8, sono inserite nel presente documento anche il programma
biennale degli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 40.000 Euro.

- Generalita

La programmazione delle Opere pubbliche € stata per molti anni rappresentata nel Programma triennale
redatto ai sensi della L. 109/1994 nel testo coordinato con le modifiche ed integrazioni introdotte dalla L.R.
07/2002 e ss.mmu.ii.

Il recepimento della legge 109/94 aveva introdotto anche in Sicilia alcuni punti fermi ma anche nuovi nella
programmazione triennale e, soprattutto, nell’elenco annuale.

Oggi, con I’art. 24 della L.R. 17.05.2016 n. 8 ¢ stato recepito in Sicilia il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 avente ad
oggetto “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, che ha sostituito il previgente D.Lgs. 163/2006. Fra le
modifiche derivanti dal specificatamente elencate nella L.R. di recepimento del codice vi ¢ quella dell’art. 21
del D.Lgs. 50/2016 che in Sicilia viene sostituito dall’art. 6 della L.R. 12 luglio 2011, n.12.

Ai sensi del D.A. 03.10.03 (ora sostituito, per ultimo, dal Decreto 10 agosto 2012 in G.U.R.S. n. 37 del
31.08.2012), nell’elenco annuale ¢ possibile inserire studi di fattibilita (importi inferiori a 1.000.000 di euro)
0 progetti preliminari (importi pari o superiori a 1.000.000. di euro) ma che abbiano il finanziamento certo e
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siano, di norma, conformi allo strumento urbanistico. Per i lavori di manutenzione sia ordinaria che
straordinaria e sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, ai sensi
dell'articolo 6, comma 6 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.

Inoltre il nuovo programma triennale richiede, vista la presenza di numerose connessioni e relazioni tra i dati
finanziari, quelli tecnici e le scelte politiche, una particolare attenzione nel rispetto dei vincoli e delle priorita
di legge, per contemperare gli indirizzi politici con le esigenze tecniche e economiche che dovranno
confluire nel Bilancio annuale e pluriennale.

Si tratta, comunque, di uno strumento di programmazione flessibile che, come tale, € soggetto a revisione
annuale al fine di far fronte, attraverso integrazioni ed aggiornamenti, alle nuove esigenze non preventivabili
in sede di prima costruzione o alle rettifiche di precedenti valori previsti.

La proposta che accompagna la presente relazione, non fa altro che riprendere le linee direttive dell'anno
2003 — primo anno di redazione del programma ai sensi della L.R. 07/2002 - e, alla luce dello stato di
realizzazione attuale e prospettico, giunge a definire I'insieme degli interventi per il periodo 2018/2020.

Come previsto dall’articolo 8 del D.Pres. 31 gennaio 2012, n.13, le modalita per la redazione del programma
triennale, dei suoi aggiornamenti e dell’elenco annuale sono ora quelle indicate nel Decreto 10 agosto 2012,
n. 14 pubblicato nella GU.R.S. n. 37 del 31.08.2012. 1l Programma Triennale dei lavori pubblici, cosi come
sintetizzato e definito negli schemi tipo dal D. A. 10.08.2012, si compone di n. 5 schede.

L'analisi dei contenuti del citato articolo 6 della L.R. 12/2011 e del decreto del 10.08.2012, insieme alle
schede allegate, ha portato alla convinzione che i documenti di programmazione redatti per l'attivita di
programmazione non sono le 5 schede, bensi tutto l'insieme degli atti che analizzano, elencano,
rappresentano gli obiettivi dell’amministrazione, le risorse impiegate, gli studi e gli elaborati, i documenti di
bilancio, i progetti delle varie opere.

- La costruzione del Programma Triennale dei lavori pubblici

Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici ed il correlato "elenco annuale™ del nostro Ente sono stati redatti
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 6 della L.R. 12/2011 ¢ dell’art. 8 del D.Pres. n.13/2012.

Il metodo di lavoro applicato € stato sviluppato partendo dalla puntuale ricognizione del programma 2017 —
2019, del suo stato di realizzazione, dello stato attuale della progettazione, delle disponibilita finanziarie
indicate nel progetto di bilancio 2018-2020, in fase di elaborazione. Si €, quindi, proceduto alla definizione
del programma 2018/2020 attraverso un aggiornamento della elaborazione adottata per lo scorso esercizio
adeguando il programma alla mutate condizioni ed esigenze.

Seguendo l'impostazione voluta dal legislatore ¢ stata adottata una modalita di programmazione che ricalca
la soluzione proposta dalla legge n.12/2011 e che pu0 essere ripartita in tre fasi:

- I'analisi generale dei bisogni, delle risorse disponibili e delle problematiche connesse;

- I'analisi delle modalita di soddisfacimento di detti bisogni attraverso i lavori pubblici;

- I’analisi delle disponibilita finanziarie e la loro programmazione,

che di seguito si ripropone, non essendo intervenute modifiche sostanziali, fatte salve le opere che devono
essere eliminate, in quanto gia in appalto o in fase di realizzazione, e le due nuove opere inserite.

- L'analisi generale dei fabbisogni e delle risorse disponibili

La prima fase del lavoro é stata dedicata alla ricerca ed alla conseguente quantificazione dei fabbisogni e
delle esigenze della collettivita, individuando, al contempo, tutti gli interventi necessari per il loro
soddisfacimento.

INQUADRAMENTO URBANISTICO DEL PROGRAMMA

Dati fisici del territorio, della popolazione, dell'economia e delle strutture del Comune
Dati fisici del territorio: Pianeggiante - zona sismica;

Territorio prevalente: marino e pianeggiante;

Superficie di tutto il territorio comunale: Kmq 45;

- Estensione del centro abitato: 40%;



- Estensione non abitata: 60%

Popolazione risultante dal censimento: 7.781 abitanti
Strade interne: Km. 27

Strade esterne: Km. 40

Distanza dal Capoluogo della Provincia: Km. 44
Estensione della rete idrica: Km. 130

Estensione della rete fognaria: Km. 9

Depuratore: N. 1

Estensione della rete di illuminazione pubblica: Km. 50

RAPPORTO CON LE STRUTTURE LOCALI ESISTENTI O INSERITE NEL PROGRAMMA -
ANALISI DELLE ESIGENZE

Trattandosi di un Comune ancora giovane - nel senso di relativamente recente costituzione - la
principale esigenza continua ancora ad essere quella del completamento delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria gia iniziate negli anni scorsi. In tale direzione é prioritario il completamento di alcune
opere infrastrutturali nel campo dei servizi, della tutela ambientale ed in quello della viabilita.

Ci si riferisce, ad esempio, alla realizzazione di nuovi tratti di rete idrica e della rete fognante in
guelle parti del territorio che ne sono ancora sprovviste. In entrambi i casi si tratta di opere gia iniziate e
realizzate in parte per lotti 0 per progetti stralcio. I completamenti di tali opere, richiedendo fabbisogni
finanziari ben superiori alle disponibilita di bilancio, sono inseriti nel programma per essere realizzati o
dall’Ente con i finanziamenti regionali che si rendessero disponibili o dalle gestioni che subentreranno agli
ex ATO Idrici 0 a nuovi accordi di programma quadro (A.P.Q.).

Non meno importanti, del resto, risultano alcune opere inserite nella categoria Edilizia. Fra queste,
“L’Ampliamento del Cimitero Comunale” ¢ certamente 1’opera pit importante poiché, ciclicamente, bisogna
provvedere a realizzare nuovi lotti di loculi man mano si esauriscono quelli gia realizzati. Atteso che é in
fase di esaurimento l'ultimo lotto appaltato nel 2014, e che il progetto di un nuovo lotto di 400 loculi
cimiteriali, approvato con delibera di G.M. n. 194 del 07.12.2017 ¢ in fase di appalto (gara in corso) l'opera,
adeguata nell'importo per tener conto delle opere gia realizzate, viene mantenuta nel programma triennale
perché si prevede che entro il 2020 sara nuovamente necessario avviare le procedure per la costruzione di un
nuovo lotto o di altre opere contenute all’interno del Piano Regolatore Cimiteriale approvato con delibera di
C.C. n. 44 del 19.11.2013. Inoltre si valuta positivamente la possibilita di attivare un project financing per la
gestione dell’infrastruttura che comprenda anche la realizzazione delle opere funerarie per 1’accoglimento
delle salme negli anni futuri, secondo il programma indicato nel gia citato Piano Regolatore Cimiteriale.

All’interno della categoria Edilizia si & recentemente inserita 1’opera denominata Progetto di
riqualificazione ed efficentamento di edifici pubblici” e si inseriscono, con il presente programma due
nuove opere di ristrutturazione e rifunzionalizzazione che riguardano due altri edifici pubblici — Centro
Diurno ed ex plesso scolastico Baggianotto, opere per le quali & possibile attingere a finanziamenti regionali
a valere sui fondi PO FESR 2014-2020 azione 9.3.1 € 9.6.6.

Nell’ambito della tutela ambientale, si ritrovano alcune delle opere, fra cui la “Riqualificazione
ambientale dell’area di Timpone in c.da S. Giuliano”; la “Riqualificazione del litorale”; la “Riqualificazione
ambientale della zona umida di Margi Milo”, che nascono dall’esigenza di recuperare zone degradate del
territorio comunale da restituire all’uso della comunita locale e che possono creare nuove prospettive di
sviluppo del territorio nel settore turistico. Nel presente programma triennale si inserisce, nella categoria, una
nuova opera, denominata "'Ripristino delle dune sabbiose in localita Torrazza", che nasce dall'esigenza di
ripristinare, dopo anni di interventi antropici piu 0 meno invasivi, la piu bella spiaggia di Petrosino,
ricadente, fra l'altro, in area di notevole valenza ambientale, classificata come zona SIC e ZPS — ITA010006
- Paludi di Capo Feto e di Margi Spano ai sensi del D.M. 3 aprile 2000, nonché di importanza internazionale
ai sensi e per gli effetti della Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale firmata a
Ramsar il 2 febbraio 1971.

Nel settore della viabilita sono inserite alcune opere che derivano da precise esigenze di sviluppo del
territorio: fra queste, si citano la “Sistemazione ed ampliamento della strada a valenza sovracomunale
denominata via Regione Siciliana (gia via Torrazza Ponticello) costituente una delle principali vie di accesso
e di fuga per l'abitato di Petrosino” opera di notevole valenza finalizzata a migliorare il collegamento del
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centro urbano con la viabilita principale della regione, nonché porta di accesso alla costa per ’incremento
dell’offerta turistica; la “Strada di collegamento via dei Platani — via Gianinea”, importante nuova arteria
urbana di alleggerimento del traffico e di accesso ai servizi cimiteriali; “L’Ampliamento della via
Torreggiano™; 1’“Urbanizzazione delle strade di accesso alle case popolari di c.da S. Giuseppe”, la
"Manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione", opere che scaturiscono, invece, da
precise esigenze di rifunzionalizzazione di infrastrutture che, realizzate nel passato, occorre oggi adeguare
alle mutate condizioni urbanistiche dei luoghi e ai maggiori volumi di traffico.

Quanto sopra per citare solo alcune delle esigenze prospettate e che trovano concreta risposta nelle
opere inserite nel programma 2018 - 2020. Programma che, rispetto a quello precedente per il triennio 2017 -
2019, presenta lievi differenze dovute o a sopravvenute esigenze di fatto o a nuovi indirizzi amministrativi o
a nuove opportunita di finanziamento (fondi PO FESR 2014-2020 — fondi ex comma 853, art. 1 L. 27
dicembre 2017, n. 205)

Avendo gia provveduto, nell’ambito del programma triennale 2017-2019, approvato lo scorso agosto
2017 e lievemente modificato a gennaio 2018, ad adeguare negli importi quelle opere che sono state in parte
realizzate per stralci funzionali, non vi sono sostanziali modifiche se non I’inserimento delle due nuove opere
di ristrutturazione di edifici pubblici sopra indicati e 1’adeguamento economico di alcune altre opere
adeguate ai sopravventi prezzari regionali delle OO.PP..

Il Programma rientra nei dettami normativi previsti dall’art. 6 della L.R. 12/2011 e dell’art. 8 del
Regolamento approvato con D.Pres. n.12/2012 (opere di importo superiore a €. 100.000), ed ¢ basato nella
consapevole programmazione di opere tendenti a soddisfare gli effettivi bisogni realizzabili in base alle
concrete disponibilita finanziarie dell’Ente, provenienti dal bilancio o dalle altre fonti di finanziamento
accessibili (mutui ecc.) o che siano in linea con la programmazione regionale e/o statale.

Conclusa I'analisi della individuazione e quantificazione delle richieste della collettivita, di concerto
con i servizi finanziari, sono state esaminate le possibilita finanziamento e i limiti di indebitamento
realmente sopportabili dall'Ente: in relazione alle disponibilita finanziarie previste nei documenti di
programmazione economica, dal bilancio preventivo 2017 e pluriennale 2017-2019, in fase di elaborazione,
e stato costruito il "quadro delle disponibilita finanziarie", riportato nello schema della scheda 1, nella quale
sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del
programma nonché gli accantonamenti obbligatori e quelli derivanti da circostanziate previsioni.

- L'analisi delle modalita' di soddisfacimento dei fabbisogni

La fase successiva € stata caratterizzata dall'inserimento nel "Programma" dei lavori da realizzare per
i quali, ai sensi della normativa vigente, si &€ provveduto ad effettuare opportuni studi di fattibilita e/o redatto
il progetto preliminare, nei quali sono stati indicati le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed
economico-finanziarie dell'intervento, corredati dall'analisi dello stato di fatto per quanto riguarda le
eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e di sostenibilita ambientale, socio-
economiche, amministrative e tecniche.

E' stata, infine, effettuata una ricognizione sull'attivita di programmazione in corso rivolta a

possibilita dell'Ente di giungere al finanziamento nel corso dell’anno.

Un discorso a parte deve essere fatto per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Per essi,
seguendo la specifica disposizione contenuta nell’articolo 2, comma 3, del Decreto Ass.le 10.08.2012, si €
operata una mera individuazione accompagnata dalla stima sommaria dei costi.

- Le relazioni con gli altri documenti di programmazione dell'Ente

La predisposizione di un documento complesso quale il Programma Triennale e del conseguente
elenco annuale dei lavori pubblici non pud essere avulsa dallintero processo di programmazione presente
nellEnte e dagli altri documenti di programmazione economico-finanziari e territoriali disciplinati da
specifiche disposizioni di legge.

In particolare si puo sottolineare che il Programma Triennale e I'elenco annuale dei lavori sono
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redatti sulla base:
1. dei documenti di programmazione finanziaria quali il Bilancio di previsione e il Bilancio pluriennale.
2. degli strumenti di pianificazione di settore esistenti;
3. delle analisi socio economiche del bacino di utenza, del contesto delle strutture esistenti, di quelle da
completare, dei vincoli esistenti.
4. dei programmi dell’amministrazione e del loro rapporto con gli strumenti di programmazione territoriale.

L’inserimento delle nuove opere di cui in premessa all’interno del Programma Triennale non altera alcun
rapporto con i superiori altri strumenti di programmazione: infatti, le nuove opere inserite nel programma,
gualora ammesse a finanziamento, utilizzerebbero integralmente risorse regionali, fatta salva una modesta
quota gia stanziata per la progettazione esecutiva che verrebbe reintroitata in caso di finanziamento delle
opere.

- La definizione delle priorita

Un ulteriore aspetto di approfondimento nel processo di predisposizione del "Programma Triennale dei lavori
pubblici” riguarda la definizione dell’ordine di priorita (L.R. 12/2011, art. 6 ¢.3; D.PReg. 31 gennaio 2012,
n. 13, art. 8, ¢.2; D.A. 10.08.2012, art. 2, ¢.3). Nell’ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari
i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori gia iniziati, i
progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilita di finanziamento con
capitale privato maggioritario.

Nel rispetto di quanto previsto dalle superiori norme e, specificatamente, dall'articolo 6 della L.R. 12/2011,
nella redazione del Programma Triennale sono stati definiti e, quindi, indicati gli ordini di priorita tra i vari
lavori, privilegiando valutazioni di pubblica utilita rispetto ad altri elementi.

Nel nostro Ente detto ordine di priorita ha riguardato dapprima le categorie di lavori e, quindi, sempre
tenendo in considerazione le priorita di legge ai sensi dell'art.6, comma 3, della L.R. 12/2011, la natura delle
opere inserite in ognuna delle suddette categorie.

Le priorita adottate per settori / categorie dei lavori sono le seguenti, riscritti secondo le scelte realmente
praticate nel programma triennale:

CATEGORIE DI OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA

. EDILIZIA SANITARIA - Codice A05 -30

. RISORSE IDRICHE - Codice A02 - 15

. OPERE DI PROTEZIONE DELL’'AMBIENTE - Codice A02 - 11
. DIFESA DEL SUOLO - Codice A02 - 05

. STRADALI - Codice A01 - 01

. BENI CULTURALI - Codice AO5 - 11

. EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA - Codice 08

. EDILIZIA DI CULTO - CODICE AO05 - 31

. TURISTICO - CODICE AO05 - 37

10. PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - CODICE A03 - 06
11. ALTRA EDILIZIA PUBBLICA - CODICE AO05 - 09

© 0 N O 1l A W N KN

All’interno delle superiori categorie la priorita delle opere tiene conto, secondo quanto prescritto dalle norme
elencate, dell’interesse pubblico e della natura delle opere (lavori di manutenzione, di recupero del
patrimonio esistente, di completamento dei lavori gia iniziati, dei progetti esecutivi approvati, nonché degli
interventi per i quali ricorra la possibilita di finanziamento con capitale privato maggioritario).

EDILIZIA SANITARIA - Codice AO5 - 30
E’ inserita nella categoria 1’opera denominata “Ampliamento del Cimitero Comunale”, opera che
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essendo di notevole impegno finanziario, sara realizzata per stralci o lotti funzionali.

Come sopra gia accennato, si ritiene di poter valutare positivamente eventuali proposte di project
financing per la gestione dell’infrastruttura che comprenda anche la realizzazione delle opere funerarie per
I’accoglimento delle salme negli anni futuri, secondo il programma indicato nel Piano Regolatore Cimiteriale
approvato con delibera di C.C. n. 44 del 19.11.2013. Le ragioni che sottendono ad una eventuale tale
soluzione derivano oltre che dalla maggiore snellezza del privato nel realizzare le opere anche dalla
valutazione delle risorse umane destinate alla gestione dell’impianto che verranno meno nei prossimi anni e
che non sara facile rimpiazzare perdurando le difficolta inerenti alle nuove assunzioni. All’interno della
categoria si inserisce 1’opera denominata “Lavori per la “Realizzazione del Lotto "B" del Piano Regolatore
Cimiteriale per 400 loculi”, opera progettata all’interno dell’Ente e approvata in linea amministrativa con
delibera di G.M. n. 194 del 07.12.2017, da realizzare nel corso del 2018 e che trovera allocazione
nell’Elenco annuale 2018 del Programma Triennale 2018-2020 utilizzando risorse dell’esercizio finanziario
in corso.

RISORSE IDRICHE - Codice A02 - 15

All’interno della categoria ¢ inserita 1’opera denominata “Rete Idrica di Distribuzione”, progetto
generale esecutivo che, considerato il notevole impegno finanziario, potra essere realizzata con successivi
finanziamenti regionali o con altre risorse pubbliche, qualora disponibili. Rispetto al precedente programma
¢ stata soppressa I’opera denominata “Completamento della rete idrica a copertura del servizio idropotabile e
sostituzione rete idrica vetusta e in cattivo stato” (stralcio progetto generale)”, per la quale esiste agli atti un
progetto esecutivo che necessita di essere adeguato sia sotto il profilo economico che normativo, risalendo
alla meta degli anni 2000 che per0 dovra essere totalmente rivisto atteso che una parte delle opere ivi
previste e stato gia realizzato (rete della via Torreggiano) e che altre opere saranno oggetto di rivisitazione
alla luce delle convenzioni stipulate con il Comune di Marsala per 1’erogazione idrica alla localita Sibiliana.

OPERE DI PROTEZIONE DELL’AMBIENTE - Codice A02 - 11

All’interno della categoria sono inserite alcune opere che risultano stralci o lotti funzionali di opere
generali gia inserite nei precedenti programmi dell’Ente e che sono state mantenute nel programma stesso
fino a quando non verranno completamente definite. Ci si riferisce, in particolare, al “Completamento rete
fognante (stralcio)” e all’ “Adeguamento dell'impianto di depurazione di c.da Gazzarella (stralcio di
completamento)” opere che avrebbero dovuto realizzarsi con i fondi previsti nel piano d’ambito dell’ATO
idrico n. 7 di Trapani, ormai superato e mai attuato, o che potranno essere realizzate dal Comune o dal
Gestore dell”’ ATO, qualora questo venisse individuato.
Nell’attuale aggiornamento del programma si ¢ mantenuta, in maniera specifica, una nuova opera che ¢, in
realta, un altro stralcio del progetto generale di “Completamento della rete fognante e dell’impianto di
depurazione”. Detta opera, denominata “Opere di allaccio utenze alla fognatura esistente con realizzazione
di pozzetti multiutenza lungo le via La Malfa, via La Torre, via Nenni, via Olimpia, via De Vita, viale Baglio
Inglese e via Marsala (progetto stralcio)” nasce dall’esigenza di avviare il funzionamento dell’impianto di
depurazione facendo confluire verso di esso la maggior quantita possibile di liguami provenienti dalle vie gia
servite dalla fognatura. L’opera, gia dotata di progetto esecutivo, recentemente aggiornato al prezzario delle
OO.PP. 2013-2015, ¢ in attesa di essere finanziata nell’ambito delle risorse che la Regione Siciliana sta
mettendo in campo per superare la procedura di infrazione in atto comminata dalla Comunita Europea per la
mancata depurazione delle acque reflue. L’opera, benché di estrema urgenza, non & inserita nell’Elenco
Annuale in quanto dovrebbe realizzarsi, in massima parte, con fondi extracomunali.
All'interno della categoria trova allocazione la "Realizzazione di un CCR (centro comunale di raccolta -
Ecocentro) per la raccolta differenziata” per un importo stimato di €. 678.000,00, che dovrebbe realizzarsi
nel corso del 2018 essendo stato inserito nel programma di finanziamento del Dipartimento Acque e Rifiuti a
valere sulle risorse assegnate alla Regione Sicilia dal FSC-ODS, di cui alla delibera CIPE n. 79/2012.

DIFESA DEL SUOLO - Codice A02 - 05
All’interno delle categoria si sono mantenute alcune opere fra cui una fra quelle previste nello studio
di fattibilita per la riqualificazione ambientale della zona umida Margi Milo in Petrosino; le altre due
discendenti dal citato studio di fattibilita sono state inserite all’interno della categoria “Beni Culturali”.
Pertanto, all’interno della categoria si € mantenuta 1’opera denominata ‘“Progetto di riqualificazione
della fascia costiera e bonifica ambientale della zona umida "Margi-Milo" per la quale, cosi come per le altre
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due, si é ottenuto dalla CC.DD.PP., ai sensi dell’art.4 della Legge 144/1999, il contributo a fondo perduto per
I’avvio della progettazione preliminare (progettualita gia realizzata).

Sono state mantenute nel programma le opere denominate “Riqualificazione ambientale del litorale”
il cui progetto generale comporta impegno finanziario notevole e puo realizzarsi esclusivamente con
finanziamento regionale e/o statale. E il “Recupero ambientale della localita Timpone in c.da S. Giuliano”,
opera anch’essa da realizzare per stralci o con finanziamenti statali o regionali. Per quest’ultima Si € gia
conclusa la procedura espropriativa.

Nel presente programma sono inserite anche le seguenti due opere: la prima, denominata “Lavori di
messa in sicurezza, recupero, bonifica e riutilizzo ambientale del litorale costiero tra Cala Fossanave e
Lungomare Biscione interessato da fenomeni franosi”, nasce dalla circostanza che in quel tratto di litorale
I’erosione del mare ha creato ingrottamenti e successivi crolli del promontorio roccioso costiero che hanno
interessato la strada litoranea. Nonostante i divieti e i sistemi di inibizione del traffico veicolare, la strada
continua ad essere utilizzata — con grave rischio di chi, nonostante i divieti, vi si avventura. Occorre pertanto
intervenire sia per eliminare il pericolo sia per rendere nuovamente fruibile quel tratto di litoranea che
permette di raggiungere tratti costieri di particolare pregio ambientale. Per la realizzazione della stessa si €
richiesto apposito finanziamento al Dipartimento Regionale della Protezione Civile, ancora senza esito.
L’altra opera, che ha la medesima finalita, ¢ quella denominata “Interventi per la difesa e riqualificazione del
tratto di costa tra piazza Biscione e lido Torrazza”, con la quale si prevede di contenere e limitare i fenomeni
erosivi in atto in quel tratto di litorale. Sono state inoltrate richieste di finanziamento all’Ass.to Regionale
delle Infrastrutture e al Ministero dell’Ambiente per la tutela del Territorio e del Mare.
All'interno della categoria & anche inserita I’opera denominata ""Ripristino delle dune sabbiose in localita
Torrazza". Il progetto prevede la riqualificazione naturalistica della "spiaggia" per riportarla all'uso pubblico,
oggi in parte compromesso dall'erosione costiera da un lato e dall'aggressione dei privati dall'altro.

STRADALI - Codice A01 - 01

Il settore degli interventi viabilistici prevede interventi su alcune strade la cui realizzazione ¢ di
vitale importanza per lo sviluppo del territorio.

Si citano, in particolare, la “Strada di collegamento via dei Platani - Via Gianinea”, opera per la

quale si era chiesto finanziamento al’Ass.to Reg.le ai LL.PP. ai sensi del Decreto 24.12.03 e per la quale, pur
avendo avuta I’ammissibilita a finanziamento per €. 1.336.000,00, giusta Decreto 26 maggio 2006 pubblicato
sulla G.U.R.S. n. 31 del 23.06.2006, il Comune vi ha dovuto rinunciare per la difficolta ad assicurare la
restante parte delle somme necessarie. L’opera rimane inserita nel Programma sia perché ¢ in fase di
definizione la procedura espropriativa (la stessa dell’ampliamento del Cimitero comunale), sia perché 1’Ente
potra provvedere alla sua realizzazione per stralci funzionali e in relazione ai lavori di ampliamento del
Cimitero cui la stessa € intimamente connessa.
Altra opera inserita nel programma € 1’ “Urbanizzazione delle strade di accesso alle case popolari di c.da S
Giuseppe”, opera per la quale ¢ atteso il finanziamento Statale con i fondi ex Gescal; I’ “Ampliamento e la
sistemazione della via Torreggiano”, che si rende necessaria sia per ’intrinseca insufficienza dell’attuale
arteria sia per il fatto che la stessa dovra servire I’Istituto per Geometri. “L’Ampliamento e sistemazione
della via dei Pescatori”, opera importante per la viabilita complessiva della localita Biscione e, quindi, per lo
sviluppo turistico del territorio.

Ed inoltre ’opera denominata “Ampliamento e sistemazione strada comunale Triglia Scaletta -
Ferla”, asse viario che dalla SS. 115 penetra nel territorio di c.da Ferla per ricongiungersi con la strada
consortile Ferla - Samperi. La strada, ex Regia Trazzera acquisita al patrimonio comunale in forza dell’art.
25, comma 9, della L. R. 27.01.1999 n. 10, nella quale vige gia una servitu di acquedotto, serve un vasto
comprensorio agricolo con colture prevalentemente intensive di tipo floricolo e ortofrutticolo. Rappresenta,
pertanto, un’ importante infrastruttura per lo sviluppo economico.

L’ “Ampliamento e sistemazione della via Baglio Inglese Woodhouse”, opera per la quale nei primi
anni "90 era stato redatto un progetto complessivo che comprendeva anche 1’attuale viale F.sco De Vita,
risulta ancora necessaria per completare 1’urbanizzazione dell’arteria dotandola di marciapiedi su entrambi i
lati, nonostante le condizioni della sede viaria siano notevolmente migliorate grazie agli interventi di
bitumatura eseguiti nel corso del 2017.

Mediante indebitamento con la CC.DD.PP. si era anche previsto, nel Bilancio di previsione 2013, di
realizzare I'opera denominata "Lavori di arredo urbano del centro". L'opera, gia dotata di progettazione
esecutiva aggiornata al vigente prezziario regionale, rimane nel programma triennale in attesa di essere
realizzata con rinnovata previsione di ricorso all’indebitamento da inserire nei prossimi bilanci di previsione.
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Nel settore sono inserite alcune nuove opere di ristrutturazione di strade rurali denominate, rispettivamente:
Lavori di ristrutturazione della strada rurale denominata "'Strada vicinale Ramisella” e "'Strada
vicinale Achille Torre"; Lavori di ristrutturazione della strada rurale denominata "'Strada consorziale
Ciocca" in C.da Ferla Samperi e Lavori di ristrutturazione della strada rurale denominata "'Strada
vicinale del Marchese™ in C.da Triglia. L’esigenza di tali opere nasce dalla constatazione che le stesse —
nate inizialmente per iniziativa dei consorzi di bonifica per esigenze di sviluppo rurale, ed oggi destinate
anche al miglioramento della rete infrastrutturale a valenza sovra comunale (si pensi alla strada consortile
Ferla Samperi) -, versano in condizioni di grave degrado e sono fonte, fra I’altro, di richieste di risarcimento
per danni causati agli utenti della strada. La scelta delle superiori opere, oltre che dalle oggettive esigenze
sopra rappresentate, nasce dalla possibilita di finanziare le relative opere con i fondi disponibili sul P.S.R.
Sicilia 2014 — 2020 - Sottomisura 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo
sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura Azione 1 — viabilita
interaziendale e strade rurali per Paccesso ai terreni agricoli e forestali, con cui ¢ possibile ottenere
finanziamenti a fondo perduto per interventi di ristrutturazione delle strade rurali presenti nel territorio
comunale.

BENI CULTURALI - Codice AOS5 - 11

Come gia sopra accennato sono state inserite all’interno della categoria il “Progetto di restauro della
Torre Sibiliana e realizzazione dell'osservatorio della Natura, ivi compreso il recupero della sentieristica e la
cartellonistica al fini della fruizione del Parco Naturalistico della zona umida "Margi-Milo"; e il “Progetto di
restauro della casa dell'acqua da destinare a sede culturale del Parco, e recupero del Mulino Pipitone da
adibire a spazio espositivo e centro di educazione ambientale del Parco Naturalistico della zona "Margi-
Milo". Per dette opere si & ottenuto dalla CC.DD.PP., ai sensi dell’art.4 della Legge 144/1999, il contributo a
fondo perduto per I’avvio della progettazione preliminare.

Nella categoria trova collocazione anche 1’opera denominata “Lavori di riqualificazione sociale e
culturale delle aree urbane degradate di via Gioberti e di quelle comprendenti la Casa dell’Acqua e la Torre
Sibiliana", gia dotata di progettazione preliminare, con la quale si ¢ progettato di intervenire, fra I’altro, sugli
stessi beni culturali — Casa dell’acqua e Torre Sibiliana ma con modalita e finalita diverse. Detta opera € stata
recentemente inserita nel programma di finanzamento di cui all'art. 1, comma 431, della legge n.190 del
2014, in attesa di essere decretata.

EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA - Codice A05 - 08

Nella categoria era inserita I’opera: “Adeguamento alle norme di sicurezza ed opere di rifacimento
infissi della scuola media statale “G. Nosengo™”: Opera indispensabile per I’adeguata fruizione della Scuola e
per la quale esiste un progetto generale definitivo giusta incarico conferito con provvedimento di G.M. n.
37/2005. L’opera, gia inserita nel programma di finanziamento di cui al DECRETO Ass.re LL.PP. 21 giugno
2006 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 37 del 04.08.2006, ¢ stata in parte realizzata con un progetto stralcio per
ottemperare alle piu urgenti misure di prevenzione incendi e con un successivo progetto stralcio per la
sostituzione degli infissi, oggi completato.
Nei precedenti programmi era inserita anche 1’opera denominata “Lavori di ristrutturazione ed adeguamento
funzionale degli impianti sportivi della Scuola Media Statale Gesualdo Nosengo™, di cui e stato approvato un
progetto preliminare dell’importo di €. 140.850,75 al fine di partecipare al bando di cui al decreto del 25
febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 aprile 2013, che istituisce il Fondo per lo
sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva di cui all’art. 64, commal, del decreto legge 22
giugno 2013, n.83. Bando riproposto nei primi mesi del 2015, al quale I'A.C. ha rivolto nuova istanza di
finanziamento.
Poiché e intervenuta una nuova possibilita di finanziamento a valere sui fondi del Programma Operativo
Nazionale 2014-2020 “Per la Scuola — competenze e ambienti per I’apprendimento” con i fondi (FSE-
FESR), I’A.C. ha commissionato la progettazione di una nuova opera che ricomprendesse quegli interventi
programmati ma non ancora realizzati e che prevedesse anche I’efficientamento dell’edificio scolastico. Per
tale ragione e stata progettata una nuova opera denominata “Lavori di adeguamento impiantistico, di
superamento delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di miglioramento della
qualita degli ambienti scolastici delle scuole comunali”, che comprende le opere gia programmate ma non
ancora realizzate, dotata di progetto esecutivo adeguato alle sopravvenute norme sui LL.PP. e per il quale si
e avanzata candidatura per il finanziamento con i fondi PON 2014-2010. L’inserimento di tale nuova opera
rende superflue e non piu adeguate alle esigenze reali dell’immobile scolastico le opere sopra elencate che,
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pertanto, vengono cancellate dal programma.

EDILIZIA DI CULTO - Codice AO5 - 31

Nella categoria ¢ inserita, come sopra accennato, 1’opera denominata “Progetto di ristrutturazione del
complesso Parrocchiale di Maria SS. delle Grazie” per un importo di €.705.412,97. Detta opera, il cui
inserimento nel Programma Triennale ¢ stato richiesto al fine dell’ottenimento di un finanziamento regionale
ai sensi della Direttiva Presidenziale 12 giugno 2013, n. 161 - a valere sui fondi ex art. 38 dello Statuto della
Regione Sicilia — trova allocazione nel Programma in virta della previsione normativa contenuta all’art. 2,
comma 1, lett. ¢) della L.R. 12 luglio 2011, n. 12. Per detta opera I’A.C., con delibera di G.M. n. 36 del
24.03.2005, aveva provveduto alla nomina del R.U.P. e, quest’ultimo aveva espresso parere favorevole in
linea tecnica sul progetto trasmesso a questo Ente con nota prot. 4576 del 26.03.2009 per un importo
complessivo di €. 616.091,57 aggiornato al prezzario regionale delle OO.PP. 2007.

TURISTICO — CODICE AO05 - 37

L’esigenza di opere relative al settore turistico nasce dall’opportunita di prevedere infrastrutture
finalizzate allo sviluppo turistico del territorio in aggiunta a servizi gia esistenti e che potrebbero consentire
di valorizzarne le potenzialita turistiche. Le opere inserite all’interno della categoria sono: la “Costruzione di
un porticciolo turistico in localita Giardinello”, opera che ¢ gia provvista di un vecchio progetto di massima,
da aggiornare alle nuove norme regionali e che si prevede di affidare con il sistema del Project Financing,
coinvolgendo investitori privati. Sono inserite poi, gia dal programma triennale 2009-2011, due altre opere
denominate, rispettivamente: “Riqualificazione urbana di Via X Luglio e ripristino funzionale del Centro
Diurno per l'aggregazione sociale di giovani/anziani e di categorie svantaggiate e per la formazione
professionale in Petrosino” e “Riqualificazione turistico e culturale del Sistema "Chiani: Chiano Chiesa,
Chiano Loco Italia e Chiano Putaggio”, opere che fanno parte di una programmazione strategica di
riqualificazione urbana e che sono state proposte sia nell’ambito del programma regionale di formazione di
un parco progetti da finanziare di cui all’avviso pubblicato sulla G.U.R.S. n. 17 del 17.04.2009, sia
all’interno del PIST (Piano di Sviluppo Territoriale) presentato insieme al comune di Marsala.
E’ presente nel settore il “Progetto per la valorizzazione urbana: piazza Maria SS. delle Grazie, Piazza
Biscione, realizzazione Centro Sociale (ex scuola “V. Cuoco”) e il nuovo assetto viario di collegamento tra
le due piazze e il Centro Sociale”, il cui preliminare ¢ stato approntato dall’Ufficio Tecnico per partecipare al
bando di cui al Degreto Legge 83/2012, art. 12, meglio noto come “Il Piano delle Citta”. L’esigenza di
questa nuova opera scaturisce dalla volonta di dotare la cittd di Petrosino di luoghi di aggregazione,
attualmente mancanti, che conferiscano un’identita cittadina ad una popolazione che ancora gravita sulla
citta di provenienza (Marsala). Detta opera viene mantenuta nel programma in attesa di un eventuale
finanziamento, anche se la stessa prevede interventi in un’area — la piazza Maria SS. delle Grazie, interessata
anche da un’altra opera inserita nel programma “Lavori di arredo urbano del centro” che si prevede di
realizzare nell’esercizio 2014.

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - CODICE A03 - 06

In tale categoria era inserita la manutenzione straordinaria di impianti esistenti e/o la realizzazione di nuovi
impianti per un importo pari al 20% del valore complessivo del canone da pagare a Gemmo quale affidatario
dei servizi di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica acquisiti mediante convenzione
CONSIP per 9 anni. Viene eliminata dal programma in quanto le relative opere sono state affidate e sono in
corso di realizzazione.

ALTRA EDILIZIA PUBBLICA - CODICE A05 - 09

In tale categoria si inserisce il “Progetto di riqualificazione ed efficentamento di edifici pubblici”, con il
quale si prevede di realizzare sia interventi edilizi sia interventi impiantistici sugli edifici pubblici
(Municipio e Centro Polivalente) al fine di migliorare 1’efficienza energetica degli stessi contribuendo alla
riduzione dei consumi di energia primaria e alla salvaguardia dell’ambiente attraverso la riduzione delle
emissioni climalteranti.

PRIORITA’

L’ordine di priorita, in conformita all'art. 6 della L.R. 12 luglio 2011, n.12, e espresso secondo una
scala espressa in tre livelli”, identificati, in ordine decrescente, con la numerazione 1,2 ¢ 3 ((1 = massima
prioritd; 3 = minima priorita).
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ELENCO ANNUALE 2018

Nell” Elenco annuale si inseriscono tutte quelle opere che si prevede di realizzare nel corso del 2018,
utilizzando le risorse acquisibili tramite finanziamenti gia iscritti nelle previsioni di spesa regionali e/o
statali, mediante capitali privati e una quota parte delle risorse di bilancio; per cio che riguarda le altre risorse
disponibili in bilancio, queste verranno utilizzate per le opere di manutenzione ed opere di importo inferiore
a €. 100.000 per le quali non ¢ obbligatorio 1’inserimento nel presente programma. Le opere da inserite
nell’Elenco Annuale sono quelle per le quali, in base all’importo, ¢ stato almeno predisposto lo studio di
fattibilita (per lavori di importo inferiore ad 1.000.000,00 di Euro) o il progetto preliminare (per quelli di
importo superiore) - giusta previsione normativa di cui all’art. 4 della circolare di cui al D.A. 10 agosto 2012,
e che I’A.C. ritiene prioritarie e concretamente fattibili nell’anno 2016.

L'elenco annuale, vale a dire il documento che riporta le opere da realizzare esclusivamente nell'anno
2018, e quello che, dovendo tenere presente la tempistica di esecuzione e gli strumenti di programmazione,
presenta il maggior numero di informazioni e costituisce la base per il cosiddetto "Bilancio investimenti"
nella parte della spesa del Bilancio 2018.

Nell'elenco annuale dei lavori, redatto secondo la scheda 3, sono indicati per ciascuna opera:
- il responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 163/2006 e successive
modificazioni;
- il Codice Unico di Intervento (CUI) — giusta art.8, comma 4, del D.Pres. n.13/2012;
- I'ammontare delle risorse destinate all'esecuzione dei lavori,
- la finalita che si intende perseguire;
- la conformita urbanistica e ambientale dell’opera;
- lo stato della progettazione;
- il trimestre e I'anno previsti per I'effettivo inizio e ultimazione dell'opera,
secondo quanto previsto nella scheda 3 allegata al piu volte citato Decreto Ass.le 10 agosto 2012.
Nella formulazione dell'elenco annuale devono essere seguiti gli indirizzi legislativi ed amministrativi e,
pertanto:
- nell'elenco annuale sono inseriti tutti i lavori che I'Amministrazione intende realizzare nel primo anno di
riferimento del Programma Triennale;
- i progetti dei lavori sono conformi agli strumenti urbanistici vigenti, tranne nei casi previsti dal comma
9 dell'art.6 della L.R. 12 luglio 2011, n.12.

Si precisa, inoltre, che in base alla succitata disposizione, un lavoro eventualmente non inserito
nell'elenco annuale puo essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi
risorse gia previste al momento della formazione dell'elenco, con l'eccezione per le risorse che si
rendessero disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.

Nell’elenco annuale 2018 sono state inserite due opere: Lavori per la “Realizzazione del Lotto "B"
del Piano Regolatore Cimiteriale per 400 loculi e la Realizzazione di un CCR (centro comunale di raccolta -
Ecocentro) per la raccolta differenziata, opere la cui realizzazione dovrebbe avvenire nel corso dell’anno (la
prima gia in fase di scelta dl contraente, la seconda in attesa di imminente decreto di finanziamento
regionale).
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PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI 2018-2019

Come detto nelle premesse, ai sensi di quanto disposto dall’art. 21 del D.Lgs. 50/2016, “le
amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il
programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. | programmi sono
approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali,
secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti”.

In ossequio al dettato normativo sopra riportato, benché recepito solo implicitamente nelle norme
regionali - che non sono state ancora modificate per adeguarle alla normativa nazionale recepita -, si
inserisce nel programma di cui ci si occupa anche il PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI
2018-2019 che, nell’ordinamento regionale trova comunque fondamento nelle schede di programmazione
allegate al Decreto 10 agosto 2012 che introducono la scheda 4 proprio con riferimento alle forniture di beni
e servizi.

In questa sezione (programma biennale delle forniture di beni e servizi) sono state inserite quelle
forniture che sono in corso di realizzazione nel biennio 2018 — 2019, di importo superiore a 40.000,00 euro,
e che si riferiscono ai seguenti servizi:

- Servizio di refezione scolastica, per gli alunni dell’istituto comprensivo “G. Nosengo” scuola
dell’infanzia , primaria e secondaria di primo grado del comune di Petrosino — a.s. 2017/2018 con
eventuale opzione di proroga;

- Centro socio ricreativo per anziani, disabili e persone fragili - triennio 2017/2018/2019

- Gestione del servizio asilo nido comunale - anno scolastico 2017/2018

- Affidamento in prosecuzione dell’attivita’ assistenziale nei confironti dei minori stranieri non
accompagnati (SPAR) — triennio 2017/2019

I primi tre sono finanziati dal Ministero dell’Interno nell’ambito dei fondi assegnati al Distretto 052
Marsala — Petrosino. L’ultimo nell’ambito dei fondi del Ministero dell’Interno - Servizio Centrale del
Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.
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L'ANALISI FINANZIARIA
RELAZIONE CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Risorse disponibili

Il programma é stato elaborato tenendo conto delle possibilitd di finanziamento e delle risorse
derivanti dallo stanziamento di bilancio che riguarderanno, come gia detto, anche le opere di manutenzione e
le opere di importo inferiore a 100.000,00 Euro per i quali non risulta ’obbligo di programmazione ai sensi
del Decreto 3 Ottobre 2003, cosi come sostituito dal Decreto 29.11.2009 e ss.mm.ii..

1) Risorse derivanti dallo stanziamento di bilancio e risorse derivanti dalla quota
parte dei trasferimenti regionali di cui alla L.R. 6/1997

Si tratta di una soluzione residuale di acquisizione di risorse per il finanziamento delle Opere
pubbliche, derivanti dagli oneri di urbanizzazione e da trasferimenti regionali. Riferendoci al nostro Ente
detta voce puo essere cosi preventivata:

Euro 224.976,12 per I'anno 2018;
Euro 224.976,12 per I'anno 2019;
Euro 224.976,12 per I'anno 2020.

2) Risorse acquisibili attraverso indebitamento presso la Cassa DD.PP. o altri Istituti
mutuatari con rata a carico dello Stato o della Regione.
Non si € previsto alcun indebitamento.

3) Risorse aventi destinazione vincolata per legge

Si tratta di entrate che si rendono disponibili a seguito di erogazioni di contributi da parte dello Stato
e della Regione e che pertanto, trovano evidenziazione nella parte delle entrate (titolo IV categoria Il e I11)
del Bilancio dell'Ente. Fra queste, disponibili e gia impegnate vi sono le somme concesse dalla CC.DD.PP.
per ’avvio della progettazione preliminare delle opere di recupero ambientale e di ristrutturazione degli
immobili presenti nella zona umida di Margi Milo.

4) Risorse acquisite o acquisibili mediante contrazione di mutuo

Non si e previsto alcun indebitamento. Essendosi avute diverse economie in recenti lavori finanziati
con risorse acquisite attraverso indebitamento con la CC.DD.PP., é possibile richiedere alla stessa Cassa il
diverso utilizzo (devoluzione) delle somme residue di ogni singola opera non utilizzate in quanto ribassi di
gara o economie. L.’ammontare delle risorse disponibili come diverso utilizzo delle somme residue di mutui
contratti per altre OO.PP. gia concluse, si stima essere di €. 44.640,72.

5) Risorse acquisite o acquisibili mediante apporti di capitali privati

Si tratta di entrate individuate per il finanziamento delle opere suscettibili di gestione economica. Ai
sensi della normativa vigente, infatti, le Amministrazioni verificano la possibilita di fare ricorso
all'affidamento in concessione di costruzione e gestione o a procedure di project financing (artt. da 183
(Finanza di progetto) a 184 (Societa di progetto) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii).

Riferendoci al nostro Ente con detta voce si prevede di finanziare le seguenti opere:
“Costruzione di un porticciolo turistico in localita Giardinello”, opera che ¢ gia provvista di un progetto di
massima, da aggiornare alla L.R. 02/2007 e s.m.i. per un importo di €. 7.747.000,00;

- Realizzazione e gestione di manufatti cimiteriali nella parte in ampliamento del Cimitero Comunale.

6) Risorse acquisite o acquisibili mediante trasferimento di immobili

Si tratta di entrate ottenute dall'alienazione di beni immobili ai sensi del comma 4 dell'art. 6 della
L.R. 12 luglio 20122, n.12, nonché quelle acquisibili ai sensi della normativa vigente. L'importo complessivo
risultante in detta voce trova, come gia detto, analitica specificazione nella sezione B della stessa scheda.
Riferendoci al nostro Ente per detta voce non risulta alcuna previsione.

7) Risorse derivanti ad altre disponibilita non comprese nei casi precedenti

Si tratta di una soluzione residuale introdotta in modo generico da parte del legislatore. Riferendoci
agli Enti locali essa viene a ricomprendere rientri da economie sugli stanziamenti non vincolati, rientri
derivanti da residui dell'anno precedente, ecc. Ma soprattutto riepiloga i finanziamenti provenienti da
diverse fonti ma che non transitano dal bilancio comunale. Fra queste ultimi, vi sono le somme che
serviranno a finanziare alcune delle opere del presente programma che risultano, altresi, inserite nei Piani
regionali di finanziamento per opere riguardanti la tutela delle acque e la gestione dei rifiuti nonché quelle
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acquisibili con finanziamento a valere sul PSR Sicilia 2014-2020.

Un ultimo riferimento deve essere necessariamente rivolto alle QUOTE DA ACCANTONARE PER
LA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEGLI
ARTT.LI 239 e 240 del Codice dei Contratti in applicazione dell’art. 10 del D.P.Reg. 13/2012.
Si tratta di somme che vengono accantonate annualmente nel limite di almeno il 3% del totale del
programma annuale e che sono finalizzate a far fronte ad eventuali situazioni impreviste. Riferendoci al
nostro Ente per detta voce si é prevista la somma di €. 0,00.

Le risorse derivanti dagli investimenti privati, dai finanziamenti pubblici e di quelle di cui al punto
7) non si ritiene che saranno disponibili nel corrente esercizio 2018.

- Procedura per I'approvazione del programma

Precisato quanto sopra, lo schema di PROGRAMMA TRIENNALE 2018 - 2020, risulta costituito
dalle Schede 1 -2 — 2B — 3 e 4 secondo lo schema del citato Decreto Ass.le 10 agosto 2012.

Il programma dovra essere adottato da parte della Giunta e successivamente pubblicato con deposito
all’albo pretorio per 30 gg. consecutivi ai sensi del comma 5 dell’art.8 del D.P.Reg. 31 gennaio 2012, n.13.
Trascorso il periodo di pubblicazione all’Albo Pretorio dell'Ente ed esaminate le eventuali considerazioni ed
osservazioni, il programma potra essere sottoposto alla definitiva approvazione da parte del Consiglio
Comunale.

Petrosino i 12.03.2018

Il Responsabii \del II1 Settore
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SCHEDA 1 : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PETROSINO

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

Arco temporale di validita del programma
TIPOLOGIA RISORSE Disponibilita Disponibilita Finanziaria Disponibilita Finanziaria
Finanziaria Secondo anno Terzo anno Importo Totale
Primo anno
Entrate aventi destinazione vincolata per 189.000,00 189.000,00
legge
Entrate acquisite mediante contrazioni di mutuo o
devoluzione di somme residue di mutui 44.640,72 44.640,72
precedentemente contratti
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati 7.747.000,00 7.747.000,00
Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7 d.Igs. n. 000
163/2006 ’
Stanziamenti di bilancio 224.976,12 224.976,12 224.976,12 674.928,36
Totali 458.616,84 7.971.976,12 224.976,12 8.655.569,08
Importo
(in euro)
Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 0.00
207/2010 riferito al primo anno !

Il responsabile del programma
Ing. Vincenzo Tumbarello







SCHEDA 2 : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PETROSINO

Articolazione della copertura finanziaria

Cod. int. . . . . . Cessione Apporto di capitale
prl;l.gr. Amln'ini- Codice ISTAT (13\10131’;‘? Tipz;)gia Catf(:f)oria Descrizione dell'intervento Pri((;I)‘ité. _ .Stlma 261 coztl del :rogramma e priv;tio _

(1) straél)one Reg. | Prov. | Com. 3) a:nmoo (:::0 o a(::((: Totale S/N (6) Importo 1p:>7;)g1a

1 019 | 081 | 024 8 AQ2 -11 |Completamento rete fognante (stralcio) 1 3.000
Adeguamento dell'impianto di depurazione di c.da

2 019 | 081 | 024 4 A02-11 Gazzarella (stralcio di completamento) ! 2.680

3 019 | 0s1 | 024 1 AOL - 01 St.rad.a di collegamento via dei Platani - via 9 2 000
Gianinea

4 019 | 081 | 024 A05 - 30 |Ampliamento del Cimitero Comunale 11.000

019 | 081 | 024 8 AQ2 - 15 |Rete idrica di distribuzione 12.522

6 o019 | 081 | 024 8 A02 -11 CompIeFamento rete fognante e impianto di 1 11.878
depurazione

7 019 | 081 | 024 1 AQ02 - 11 |Allacciamento alla rete fognante principale 1 5.165
Opere di allaccio utenze alla fognatura esistente
con realizzazione di pozzetti multiutenza lungo le

8 019 | 081 | 024 1 A02-11 |via La Malfa, via La Torre, via Nenni, via 1 330
Olimpia, via De Vita, viale Baglio Inglese e via
Marsala (progetto stralcio)

9 019 | 081 | 024 3 A02 - 05 |Riqualificazione ambientale del litorale 3 14.977
Progetto di riqualificazione ambientale della

10 019 | 081 | 024 3 A02 - 05 |fascia costiera e bonifica ambientale della zona 2 4.570
umida Margi Milo

1 o019 | 081 | 024 3 AO2 - 05 Recu_pfaro_ ambleptale ed a_rre_do urbano della 3 573
localita Timpone in c.da S. Giuliano

12 019 | 0s1 | 024 4 A01 - 01 Ampliamento e sistemazione della via Baglio 2 1.000
Inglese Woodhouse

13 019 | 081 | 024 8 A01 - 01 |Completamento via Cafiso 2° lotto 2 451

14 019 | 0s1 | 024 4 A01 - 01 Urbamz_za_zmne delle_z strade di accesso alle case 3 1610
popolari di c.da S. Giuseppe

15 o019 | 081 | 024 4 A01 - 01 Ampllar_nento e sistemazione della via 5 1.000
Torreggiano
Sistemazione ed ampliamento della strada a

16 o019 | 081 | 024 4 AOL - 01 vglt_er_lza soyfacc_Jmunale denoml_nata via R_eglone ) 3.099
Siciliana (gia via Torrazza Ponticello) costituente
via di fuga per l'abitato di Petrosino.

17 019 | 0s1 | 024 4 AOL - 01 Ampliamento e sistemazione della via dei 3 103

Pescatori
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SCHEDA 2 : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PETROSINO

Articolazione della copertura finanziaria

progr.
@)

Cod. int.

Ammini-

strazione
(2)

Codice ISTAT

Reg.

Prov.

Com.

Codice
NUTS
3)

Tipologia
4)

Categoria

4)

Descrizione dell'intervento

Priorita

(5)

Stima dei costi del programma

Cessione
immobili

Apporto di capitale

pri

vato

Primo
anno

Secondo
anno

Terzo
anno

Totale

S/N (6)

Importo

Tipologia
()]

18

019

081

024

A01-01

Ampliamento e sistemazione strada comunale
Triglia Scaletta - Ferla

1.000

19

019

081

024

A05-11

Progetto di restauro della Torre Sibiliana e
realizzazione dell'osservatorio della Natura, ivi
compreso il recupero della sentieristica e la
cartellonistica al fini della fruizione del parco
naturalistico della zona umida "Margi-Milo™"

1.815

20

019

081

024

A05-11

Restauro della Casa dell'acqua da destinare a sede
culturale del Parco e recupero del mulino Pipitone
da adibire a spazio espositivo e centro di
educazione ambientale del parco naturalistico
della zona umida "Margi Milo"

2.056

21

019

081

024

A05 - 08

Lavori di adeguamento impiantistico, di
superamento delle barriere architettoniche, di
efficientamento energetico e di miglioramento
della qualita degli ambienti scolastici delle scuole
comunali

575

22

019

081

024

AQ05 - 08

Riqualificazione urbana di Via X Luglio e
ripristino funzionale del Centro Diurno per
l'aggregazione sociale di giovani/anziani e di
categorie svantaggiate e per la formazione
professionale in Petrosino

1.300

23

019

081

024

A05 - 37

Riqualificazione turistico e culturale del Sistema
"Chiani: Chiano Chiesa, Chiano Loco ltalia e
Chiano Putaggio

1.300

24

019

081

024

A02 - 05

Lavori di messa in sicurezza, recupero, bonifica e
riutilizzo ambientale del litorale costiero tra Cala
Fossanave e Lungomare Biscione interessato da
fenomeni franosi.

2.700

25

019

081

024

AQ2 - 05

Interventi per la difesa e riqualificazione del tratto
di costa tra piazza Biscione e lido Torrazza

4.980

26

019

081

024

A05 - 37

Realizzazione di un porticciolo turistico in
localita Giardinello

7.747

7.747
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SCHEDA 2 : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PETROSINO

Articolazione della copertura finanziaria

Cod. int. . . . . . Cessione Apporto di capitale
N. dice ISTAT Cod . . . L d del
progr. Amm'ini- Codice 13 NOU’;‘(g3 Tlp:)i;)gla Cat&(:f)orla Descrizione dell'intervento Prl((;l;lta 7 .Stlmasm Coztl ° :rogramma immobili priv%t.o Tosi
(1) strazione Reg. | Prov. | Com. 3) rimo econdo €rzo Totale S/N (6) Importo ipotogia
(2) anno anno anno (7)
Progetto per la valorizzazione urbana: piazza
Maria SS. delle Grazie, Piazza Biscione,
27 019 | 081 | 024 4 AQ5 - 37 |realizzazione Centro Sociale (ex scuola "V. 3 3.200
Cuoco") e il nuovo assetto viario di collegamento
tra le due piazze e il Centro Sociale
28 019 | 0s1 | 024 4 AOL - 01 LaVOI‘I.dI riqualificazione della piazza Biscione e 1 140
della via Lungomare Gazzarella
29 o019 | 081 | 024 4 AOL - 01 Lavor_l d_l r_|quaI|f|ca_Z|0ne e arredo urbano di 1 130
alcuni chiani comunali
30 019 | 081 | 024 4 AO01 - 01 |Lavori di arredo urbano del centro 1 200
Progetto di ristrutturazione del complesso
31 019 | 081 | 024 4 A0S - 3L 1o rrocchiale di Maria SS. delle Grazie ! 705
32 o019 | 081 | 024 ’ A02 - 11 Realizzazione di un CCR (centro c_:omuna_le di 1 350
raccolta - Ecocentro) per la raccolta differenziata
33 019 | 081 | 024 3 A02 - 05 |Ripristino delle dune sabbiose in localita Torrazza 2 134
Lavori di riqualificazione sociale e culturale delle
34 o019 | 081 | 024 3 AOS - 11 aree urbane (_1egradate di V|a'G|0bert| e di quelle 9 1.931
comprendenti la Casa delllAcqua e la Torre
Sibiliana
Lavori di ristrutturazione della strada rurale
35 019 | 081 | 024 4 A0l - 01 |denominata "Strada vicinale Ramisella" e "Strada 2 770
vicinale Achille Torre"
Lavori di ristruttuirazione della strada rurale
36 019 | 081 | 024 4 A01-01 |denominata "Strada consorziale Ciocca" in C.da 2 988
Ferla Samperi
Lavori di ristrutturazione della strada rurale
37 019 | 081 | 024 4 A01-01 |denominata "Strada vicinale del Marchese" in 2 655
C.da Triglia
Lavori per la “Realizzazione del Lotto "B" del
38 019 | 081 | 024 ! A0S - 30 Piano Regolatore Cimiteriale per 400 loculi ! 543
39 019 | 0s1 | 024 4 A0S -09 Riqualificazione ed efficientamento energetico di 1 1.792

edifici comunali (Municipio e Centro Polivalente)
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SCHEDA 2 : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PETROSINO

Articolazione della copertura finanziaria

Cod. int.

. . . . . Cessione Apporto di capitale
N. Codice ISTAT Codice | .. . . R Stima d ti del
progr. Amm'ini- odiee NUTS Tlp:)i;)gla Cate(:f)orla Descrizione dell'intervento Prl((;l;lta o lmasel COZI ¢ :rogramma immobili priv;tio —
(1) strazione Reg. | Prov. | Com. 3) rimo econdo €rzo Totale S/N (6) Importo ipotogia
2) anno anno anno (7)
Sistemazione della strada Torrazza Ponticello (ora
40 019 | 081 | 024 4 A01-01 | . . e . . ( 1 2.000
via Regione Siciliana) — 1 stralcio esecutivo
Adeguamento, rifunzionalizzazione e
41 019 | 081 | 024 4 A05-09 |. . . 2 250
ristrutturazione del Centro Diurno
Interventi di recupero funzionale e riuso
42 019 | 081 | 024 4 A05 -09 B p' . e " 2 550
dell'edificio "Baggianotto” e dell'edificio "Cuoco

(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (puo essere vuoto)

(3) In alternativa al codice ISTAT si puo inserire il codice NUTS
(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

I1 responsabile del programma
Ing. Vincenzo Tumbarello

(5) Vedi art. 6, comma 3, della L.R. 12/2011secondo le priorita indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli ( 1= massima priorita; 3= minima priorita)

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore.

In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(7) Vedi Tabella 3.
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SCHEDA 2B : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PETROSINO

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE art. 53, commi 6 e 7, del d.Igs.163/2006

Elenco degli immobili da trasferire art. 53, commi 6 e 7 del d.Lgs. 163/2006

Arco temporale del programma

Valore stimato

Riferimento intervento (1) Descrizione immobile Solo d|r|'tt9 di P|e|ja . 1° anno 2° anno 3° anno
superficie proprieta
TOTALE

(1) Viene riportato il numero progressivo dell'intervento di riferimento

Il Responsabile del Programma
Ing. Vincenzo Tumbarello







SCHEDA 3 : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PETROSINO

ELENCO ANNUALE 2018

CODICE f Verifica
RESPONSABILE DEL Importo Conff)rml vincoli STATO Stima tempi di esecuzione
Cod. Int. | UNICO PROCEDIMENTO Importo | totale |FINALITA'| 12 bientali | Priorita | PROGETTAZI
Amm.ne | INTERVEN CUP DESCRIZIONE INTERVENTO CPV U ambientali
@ TO annualita jintervent|  (3) Amb ®) ONE TRIM/ANNO | TRIM/ANNO
~cuI@) Cognome Nome ° urb SN gy approvata () |,710 LAVORI| FINE LAVORI
Lavori per la “Realizzazione del
Lotto "B" del Piano Regolatore Tumbarello Vincenzo 543 COP S N 1 PE 2018 2019
Cimiteriale per 400 loculi
Realizzazione di un CCR
(centro comunale di raccolta - Tumbarello Vincenzo S N 1 PE lug-05 lug-05

Ecocentro) per la raccolta

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'amministrazione (puo essere vuoto)
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + N. PROGRESSIVO) verra composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione

Il Responsabile del Programma
Ing. Vincenzo Tumbarello

(4) Vedi art. 6, comma 3, della L.R. 12/2011 secondo le priorita indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorita; 3= minima priorita)

)
)
(3) Indicare le finalita utilizzando la Tabella 5
)
)

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4







SCHEDA 4 : PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI 2018-2019

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PETROSINO
Art.21 e Art. 216, c. 3, del D.Lgs. 50/2016

Cod. Int.
Amm.ne

Tipologia (1)

Servizi Forniture

CODICE UNICO
INTERVENTO - CUI (2)

Descrizione del contratto

Codice CPV

Responsabile del
procedimento

Cognome

Nome

Importo
contrattuale
presunto

Fonte risorse
finanziarie (3)

Servizio di refezione scolastica, per
gli alunni dell’istituto comprensivo
“ G. Nosengo” scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di primo
grado del comune di Petrosino —
a.s. 2017/2018 con eventuale
opzione di proroga

Giannone

Michela

117.159,21

Centro socio ricreativo per anziani,
disabili e persone fragili - triennio
2017/2018/2019

Pellegrino

Francesco

51.991,19

Affidamento in prosecuzione
dell’attivita’ assistenziale nei
confronti dei minori stranieri non
accompagnati (SPAR) — triennio
2017/2019

Pellegrino

Francesco

573.561,00

Gestione del servizio asilo nido
comunale - anno scolastico
2017/2018

Pellegrino

Francesco

165.511,53

(1) Indicare se Servizi o Forniture.

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + N. PROGRESSIVO) verra composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
(3) Vedi Tabella 6

Il Responsabile del Programma
Ing. Vincenzo Tumbarello




P. Parrine,

COMUNE DI PETROSINO
- UFFICIO TECNICO -

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO. PP. 2018 -2020

[ S S—
0 250 500 750 1000 mt.

Comune di Petrosino

Programma triennale 2018 - 2020 - Elenco interventi per ordine di inserimento nel programma

Descrizione opera

Completamento rete fognante (stralcio)

22

N° Descrizione opera
Riqualificazione urbana di Via X Luglio e ripristino funzionale del Centro Diurno per I'aggregazione sociale di giovani/anziani e dil

eperla i in Petrosino

dell'impianto di ione di c.da Gazzarella (stralcio di comp letamento)

23

Riqualificazione turistico e culturale del Sistema "Chiani: Chiano Chiesa, Chiano Loco Italia e Chiano Putaggio

w

Strada di collegamento via dei Platani - via Gianinea

24

Lavori di messa in sicurezza, recupero, bonifica e riutilizzo ambientale del litorale costiero tra Cala Fossanave e Lungomare|
Biscione interessato da fenomeni franosi.

4 |Ampliamento del Cimitero Comunale 25 |Interventi per la difesa e riqualificazione del tratto di costa tra piazza Biscione e lido Torrazza
5 |Rete idrica di distribuzione 26 di un porticciolo turistico in localita Giardinello
6 |Completamento rete fogrante e impiento di depurazione 27 Progetto per la valorizzazione urbana: piazza Maria SS. delle Grazie, Piazza Biscione, realizzazione Centro Sociale (ex scuola V.

Cuoco") e il nuovo assetto viario di collegamento tra le due piazze e il Centro Sociale

~

Allacciamento alla rete fognante principale

28

Lavori di riqualificazione della piazza Biscione e della via Lungomare Gazzarella

©

Opere di allaccio utenze alla fognatura esistente con realizzazione di pozzetti multiutenza lungo le via La Malfa, via La Torre, vial
Nenni, via Olimpia, via De Vita, viale Baglio Inglese e via M arsala (progetto stralcio)

29

Lavori di riqualificazione e arredo urbano di alcuni chiani comunali

della qualita degli ambienti scolastici delle scuole comunali

9 [Riqualificazione ambientale del litorale 30 |Lavori di arredo urbano del centro
10 [Progetto di riqualificazione ambientale della fascia costiera e bonifica ambientale dellazona umida Margi Milo 31 |Progetto di ri ione del iale di Maria SS. delle Grazie
11 |Recupero ambientale ed arredo urbano della localita Timpone in c.da S. Giuliano 32 |Realizzazione di un CCR (centro comunale di raccolta - Ecocentro) per la raccolta differenziata
12 |Ampliamento e sistemazione della via Baglio Inglese Woodhouse 33 |Ripristino delle dune sabbiose in localita Torrazza
13 |Completamento via Cafiso 2° lotto 2 Lavori di {lql{allfwanne sociale e culturale delle aree urbane degradate di via Gioberti e di quelle comprendenti la Casa dell Acqua e]
la Torre Sibiliana
14 |Urbanizzazione delle strade di accesso alle case popolari di c.da S. Giuseppe 35 |Lavori di ri i rurale i "Strada vicinale Ramisella” e "Strada vicinale Achille Torre"
15 |Ampliamento e sistemazione della via Torreggiano 36 |Lavori di ri irazione della strada rurale d: iocca” in C.da Ferla Samperi
16 Slsleimazwnged»ampllamervno. della §lmda a. valenza sovracomunale denominata via Regione Siciliana (gia via Torrazza Ponticello) 37 | Lavori di r . rurale . “Strada vicinale del Marchese” in C.da Trigia
costituente via di fuga per I'abitato di Petrosino.
17 |Ampliamento e sistemazione della via dei Pescatori 38 |Lavori per la “Realizzazione del Lotto "B" del Piano Regolatore Cimiteriale per 400 loculi
18 |Ampliamento e sistemazione strada comunale Triglia Scaletta - Ferla 39 |Riqualificazione ed efficientamento energetico di edifici comunali (M unicipio e Centro Polivalente)
Progetto di restauro della Torre Sibiliana e realizzazione dell'osservatorio della Natura, ivi compreso il recupero della sentieristica e| N N . . . . . .
19 Ja cartellonistica al fini della fruizione del parco naturalistico della zona umida "M arg-Milo” 40 |Sistemazione della strada Torrazza Ponticello (ora via Regione Siciliana) — 1 stralcio esecutivo
Restauro della Casa dell'acqua da destinare a sede culturale del Parco e recupero del mulino Pipitone da adibire a spazio espositivo e| . L .
20 - N N . - P 41 e del Centro Diurno
centro di del parco della zona umida "Margi Milo’
21 Lavori di impiantistico, di delle barriere it i di effici energetico e di migli 2 Interventi di recupero funzionale e riuso

io "Baggianotto™ e ificio "Cuoco™




